

水務署  
進行中的基本工程合約

合約編號	合約名稱	施工地區 (例如：深水埗，北角)	承建商	合約金額 (百萬元)	工程動工日期	預計工程完工日期
4/WSD/08	更換及修復水管工程第3階段-北區水管工程	上水及粉嶺	偉金建築有限公司	45.480	16-Oct-08	Jan-12
16/WSD/07	青山公路掃管灘至虎地水管敷設工程	青山公路 (屯門)	保華建築有限公司	131.138	2-Oct-08	Jun-12
3/WSD/08	更換及修復水管工程第3階段-西九龍水管工程〈甲組〉	西九龍	中國建築工程(香港)有限公司	660.000	17-Sep-08	Sep-13
12/WSD/07	建設沙田海傍二號海水抽水站及相關水管敷設工程	沙田	中國路橋工程有限責任公司	89.300	19-Aug-08	Jun-11
8/WSD/07	木湖二號原水抽水站備用調壓缸供應及安裝工程	木湖	宏德機器鐵工廠有限公司	3.795	Jul-08	Aug-09
13/WSD/07	提升沈雲山食水抽水站產量及相關水管敷設工程	佐敦谷、牛頭角、秀茂坪及翠林	均安建築有限公司	77.800	30-Jun-08	Jan-11
15/WSD/07	多石食水抽水站及水泉澳食水配水庫機電設備供應及安裝工程	多石及水泉澳	安樂工程有限公司	7.890	14-May-08	Aug-09

水務署  
進行中的基本工程合約

合約編號	合約名稱	施工地區 (例如：深水埗，北角)	承建商	合約金額 (百萬元)	工程動工日期	預計工程完工日期
11/WSD/07	多石海水配水庫及馬鞍山三號海水配水庫建造工程	沙田及馬鞍山	明興水務渠務工程有限公司	61.500	20-Mar-08	Aug-10
27/WSD/06	提高長沙灣海水抽水站機電設備產量工程	長沙灣	西島泵香港有限公司	47.830	1-Mar-08	Jun-10
9/WSD/07	屯門青山公路樂安排至掃管灘水管敷設工程	屯門青山公路	卓裕工程有限公司	35.470	25-Feb-08	Feb-11
22/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段-東江水管及獅子山隧道水管工程	北區、大埔、沙田及獅子山隧道內	和興建築有限公司	223.793	7-Dec-07	Dec-11
23/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段-北區水管工程	北區	中國地質工程集團公司	117.142	24-Oct-07	Jun-11
4/WSD/07	荃灣食水配水庫至國瑞路水管敷設工程	荃灣	坤記建築有限公司	12.400	15-Oct-07	Jun-09
5/WSD/07	港島中區半山及以上地區供水改善計劃 - 餘下工程 - 興建配水庫和抽水站及相關水管敷設	港島中區半山及以上地區	怡益工程有限公司	234.583	9-Oct-07	Dec-12

水務署  
進行中的基本工程合約

合約編號	合約名稱	施工地區 (例如：深水埗，北角)	承建商	合約金額 (百萬元)	工程動工日期	預計工程完工日期
2/WSD/07	更換及修復水管工程第2階段-東大嶼山水管工程	東大嶼山	中國水利電力對外公司	113.819	28-Sep-07	Jun-11
7/WSD/07	更換及修復水管工程第3階段九龍水管工程 - 水管狀況勘察	九龍	興昌建築有限公司	29.619	27-Sep-07	Nov-08
13/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段 - 牛潭尾水管工程	牛潭尾	進業水務建築有限公司	26.189	17-Sep-07	May-10
3/WSD/07	更換及修復水管工程第2階段 - 西大嶼山及長洲水管工程	西大嶼山及長洲	興昌建築有限公司	44.000	31-Aug-07	Dec-10
21/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段 - 大埔及粉嶺水管工程	大埔及粉嶺	明興水務渠務工程有限公司	228.000	8-Aug-07	Oct-11
12/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段 - 藍地、屏山及屯門水管工程	藍地、屏山及屯門	中國化學工程集團公司	163.000	8-Aug-07	Aug-11
11/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段 - 元朗、大棠、錦田、八鄉及石崗水管工程	元朗、大棠、錦田、八鄉及石崗	俊和建築工程有限公司	292.000	25-Jul-07	Oct-11

水務署  
進行中的基本工程合約

合約編號	合約名稱	施工地區 (例如：深水埗，北角)	承建商	合約金額 (百萬元)	工程動工日期	預計工程完工日期
25/WSD/06	以配備氣體絕緣真空斷路器的配電板更換大尾督原水抽水站現有的油式斷路器配電板	大尾督	金城營造有限公司	6.200	7-Jul-07	Jan-09
28/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段 - 港島北及港島西南水管工程	鰂魚涌、北角、銅鑼灣、灣仔、中環、山頂、堅尼地城、薄扶林、鋼線灣、華富、香港仔及鴨脷洲	俊和建築工程有限公司	362.948	30-Jun-07	Jun-11
30/WSD/06	提高沙田海傍海水抽水站產量工程	沙田	怡和機器有限公司	7.689	18-Jun-07	Jun-09
26/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段-黃大仙、九龍灣及觀塘水管工程	黃大仙、九龍灣及觀塘	均安建築有限公司	266.834	6-Jun-07	Sep-11
19/WSD/06	更換及修復水管工程第2 階段 - 荃灣水管工程	荃灣	怡益工程有限公司	45.125	31-May-07	Mar-11
1/WSD/07	2006至2007年度水務署斜坡改善計劃的勘探工程	在全港各處以及大嶼山和長洲	泰昇地基工程有限公司	5.221	30-May-07	Jul-08
20/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段 - 沙田及十四鄉水管工程	沙田及十四鄉	聯益建造有限公司	224.000	21-May-07	Jan-11

水務署  
進行中的基本工程合約

合約編號	合約名稱	施工地區 (例如：深水埗，北角)	承建商	合約金額 (百萬元)	工程動工日期	預計工程完工日期
24/WSD/06	更換及修復水管工程第二階段 - 西貢水管工程	西貢	中國地質工程集團公司	55.294	7-May-07	Apr-10
29/WSD/06	長沙灣海水抽水站側樓建造工程	大角咀	瑞榮工程有限公司	9.626	2-May-07	Mar-09
18/WSD/06	欣澳海水抽水站及配水庫機電設備供應及安裝工程	欣澳、大嶼山	菱電工程有限公司	19.998	May-07	Jun-09
15/WSD/06	小欖至樂安排之間青山公路水管敷設工程	屯門青山公路	新福港(土木)有限公司	19.680	24-Apr-07	Mar-10
8/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段 - 港島東及港島南水管工程	筲箕灣，柴灣，壽臣山，石澳及赤柱	益興建築有限公司	139.000	30-Mar-07	Feb-11
3/WSD/06	更換及修復水管工程第1階段第2期 - 沿干諾道水管工程	中區	中國路橋工程有限責任公司	126.790	30-Mar-07	Sep-10
16/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段 - 西九龍及九龍城水管工程	西九龍及九龍城	中國建築工程(香港)有限公司	319.000	30-Mar-07	Sep-11
14/WSD/06	粉嶺原水抽水站兩組主抽水機組的更換工程	粉嶺	香港三菱商事會社有限公司	9.434	15-Mar-07	May-09

水務署  
進行中的基本工程合約

合約編號	合約名稱	施工地區 (例如：深水埗，北角)	承建商	合約金額 (百萬元)	工程動工日期	預計工程完工日期
10/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段-新田及白石凹水管工程	新田及白石凹	普立建築有限公司	61.000	31-Jan-07	May-10
17/WSD/06	更換及修復水管工程第2階段-葵青水管工程	葵涌及青衣一帶	通力建築工程有限公司	47.269	31-Jan-07	Jan-11
6/WSD/06	竹篙灣海水供應系統建造工程	欣澳、大嶼山	均安建築有限公司	82.950	29-Jan-07	Sep-09
5/WSD/06	更換及修復水管工程第一階段第二期 - 粉嶺、上水及坪輦水管工程	粉嶺、上水及坪輦	均安建築有限公司	59.022	1-Dec-06	Jan-10
4/WSD/06	更換及修復水管工程第1階段第2期-元朗及荃灣水管工程	元朗及荃灣一帶	其士基建香港有限公司	82.230	1-Dec-06	Dec-09
7/WSD/06	摩星嶺徑和域多利道敷設水管工程	域多利道及摩星嶺徑一帶	新福港(土木)有限公司	30.969	28-Nov-06	Dec-09
14/WSD/05	更換及修復水管工程第1階段第2期 - 九龍城、黃大仙及觀塘水管工程	九龍城、黃大仙及觀塘	怡益港灣聯營公司	203.001	31-Oct-06	Mar-10
2/WSD/06	更換及修復水管工程第1階段第2期 - 尖沙咀、佐敦、旺角及深水埗水管工程	尖沙咀、佐敦、旺角及深水埗	和興建築有限公司	231.925	28-Sep-06	Mar-10

水務署  
進行中的基本工程合約

合約編號	合約名稱	施工地區 (例如：深水埗，北角)	承建商	合約金額 (百萬元)	工程動工日期	預計工程完工日期
15/WSD/05	更換及修復水管工程第1階段第2期 - 香港島水管工程	香港島中西區及南區	怡益工程有限公司	223.000	31-Aug-06	Mar-10
10/WSD/05	船灣淡水湖主壩拋石護坡修葺工程	船灣淡水湖	義合工程有限公司	30.920	29-Jun-06	Nov-08
2/WSD/05	沙田第56A發展區供水計劃 - 九肚高地食水配水庫及九肚食水抽水站建造工程	沙田	進業水務建築有限公司	28.830	8-May-06	Mar-09
10/WSD/04	茶果嶺海水供應系統環形總水管敷設工程	觀塘及佐敦谷	和興建築有限公司	63.480	31-Oct-05	Aug-09
26/WSD/02	更換及修復水管工程第1階段第1期 - 觀塘道及龍翔道水管工程	觀塘	明興永富聯營	112.800	31-Aug-04	Dec-08
25/WSD/02	更換及修復水管工程第1階段第1期 - 觀塘及油塘水管工程	觀塘及油塘	和興建築有限公司	113.600	25-Jun-04	Dec-08
24/WSD/02	更換及修復水管工程第1階段第1期 - 九龍城、新蒲崗及黃大仙水管工程	九龍城、新蒲崗及黃大仙	高捷達 - 中國港灣 - 派爾聯營公司	134.400	6-May-04	Nov-08
23/WSD/02	更換及修復水管工程第1階段第1期 - 油麻地、尖沙咀、旺角及深水埗水管工程	九龍南	中國建築工程(香港)有限公司	124.800	13-Feb-04	Dec-08

水務署  
進行中的基本工程合約

合約編號	合約名稱	施工地區 (例如：深水埗，北角)	承建商	合約金額 (百萬元)	工程動工日期	預計工程完工日期
22/WSD/02	更換及修復水管工程第1階段第1期 - 長沙灣、葵涌及青衣水管工程	長沙灣、葵涌及青衣區	聯益 - 其士普魯斯聯營公司	167.800	9-Feb-04	Dec-08
19/WSD/02	更換及修復水管工程第1階段第1期 - 新界市鎮水管工程	北區、沙田、屯門、元朗及荃灣	俊和 - 卓裕聯營	255.000	1-Dec-03	Dec-08
3/WSD/02	更換及修復水管工程第1階段第1期 - 香港島及大嶼山水管工程	香港島的中西區、灣仔區、東區及南區和大嶼山的梅窩	高捷達 - 中國港灣 - 派爾聯營公司	246.300	30-Oct-03	Oct-08
10/WSD/02	更換荃灣原水抽水站機電設備	荃灣	其士(香港)有限公司	29.790	27-Dec-02	Apr-09