

水務監督辦事處

香港禮頓道七十七號禮頓中心十三樓

電話：5-8900271

檔號：(1) in WWO 23/3318/88

先生：

水務署通告第1/88號

爲大型建築計劃安裝水錶

相信各位都知道，在一些大型建築計劃中，水務監督辦事處需要接駁的水錶可能超逾200個。在此類大規模安裝水錶工程中，建築計劃的進度表須預留足夠時間供製備和安裝水錶之用。雖然在持牌水喉匠尚未安裝好屋內喉管前本處不會安裝水錶，但預定水錶安裝時間表則會縮減水錶安裝過程所需的時間。

爲此，凡大型建築計劃需要安裝超過200個水錶時，請於計劃完成日期前至少六個月與本處聯絡，以便雙方同意水錶安裝時間表。若沒有雙方同意的水錶安裝時間表，本處將不接受以需要領取入伙紙爲藉口而要求本處即時安裝水錶，因爲這並非本處的能力範圍內所能辦到的。

水務監督
(林錦湖代行)

一九八八年四月二十日